नवनिर्मित बदनापूर (जिल्हा जालना) पंचायत समितीच्या नियोजित प्रशासकीय इमारतीचे बांधकामास सु-सुधारित प्रशासकीय मान्यता.

## महाराष्ट्र शासन.

ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्र.पंसई-२००८/प्र.क्र.२८५/ पंरा-७, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक :- २३ जून, २००८.

- संदर्भ १) शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्र. झेडपीई १०९७/प्र.क्र.४३६०/२६, दिनांक १२ जून, १९९८
  - २) शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्र. पंसई-१००५/प्र.क्र.२८३/पंरा-७, दिनांक २७आक्टोंबर, २००५
  - ३) अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना, यांचे पत्र क्र.-जिपजा /बांवि/१९७, दिनांक २०.३.२००८.

## प्रस्तावना :-

शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र.झेडपीई १०९७/प्र.क्र.४३१०/२६, दिनांक १२ जून, १९९८ अन्वये जालना जिल्ह्यातील नवनिर्मित बदनापूर पंचायत समितीच्या प्रशासकीय इमारत व निवासस्थान इमारतीच्या बांधकामासाठी रु.१७८.०० लक्ष अंदापत्रकीय किंमतीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. दरम्यान, कामाच्या निविदेत ८.५ टक्क्याने वाढ झाल्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जालना यांनी क्र.जिपजा/बावि/पीबीबी/०५/१५६८, दि.३९.८.२००५ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार सदर बांधकामाच्या रु.२६९.०० लक्ष किंमतीच्या सुधारीत अंदाजपत्रकास संदर्भीय दिनांक २७आक्टोंबर,२००५ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.

२. आता, अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. जालना यांनी संदर्भीय दिनांक २०.३.२००८ च्या पत्रान्वये बदनापूर पंचायत समितीच्या प्रशासकीय इमारत, गोडावून व निवासस्थान इमारतीच्या सु-सुप्रमाचा प्रस्ताव सादर करताना त्यामध्ये नमूद केले आहे की, सदर बांधकामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देतेवेळी सादर करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकातील दर हे सन २००४-०५ च्या दरसूचीवर आधारीत होते. आता, Paice Escalation मुळे ठेकेदारास अदा करावयाच्या देयकात वाढ झालेली आहे, इमारतीच्या पायांच्या खोदकामामुळे व दगडी बांधकामामुळे मुख्य इमारत व निवासस्थानांच्या बांधकामाच्या किंमतीमध्ये वाढ झालेली आहे, तसेच जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या निदेशानुसार नवनिर्मित पंचायत समितीच्या इमारतीस जोडणाऱ्या जोड-रस्त्याचे डांबरीकरण प्रस्तावित केल्याने रस्त्याच्या अंदाजीत किंमतीत वाढ झालेली आहे. इ. कारणांमुळे बदनापूर पंचायत समितीच्या प्रशासकीय इमारत, गोडावून व निवासी बांधकामाच्या रु.३,१९,६२,२७० लक्ष्म किंमतीच्या अंदाज पत्रकास सु-सुप्रमा देण्याची अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जालना यांनी विनंती केली आहे.

सदर प्रस्तावासोबत सादर करण्यात आलेले अंदाजपत्रक हे उप अभियंता (बांध.) जिल्हा परिषद, उप विभाग, जालना यांनी तयार केले असून, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (बांध.) यांनी साक्षांकित केले आहे. २. अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.,जालना यांनी सादर केलेल्या वरील प्रस्तावाच्या तांत्रिक छाननी अंती बदनापूर पंचायत समितीच्या प्रशासकीय इमारत, गोडावून व निवासी बांधकामाच्या रु.३,०९,२५,७०३/- लक्ष किंमतीच्या अंदाज पत्रकास सु-सुप्रमा देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता.

## शासन निर्णयः

शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्र. पंसई-१००५/प्र.क्र.२८३/पंरा-७, दिनांक २७आक्टोंबर, २००५ अन्वये नविनर्मित बदनापूर पंचायत सिमतीच्या प्रशासकीय, गोडावून व निवासी इमारतीच्या बांधकामासाठी देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यतेमधील किंमतीमध्ये रु.४०,२५,७०३/- रक्कमेची वाढ करुन एकूण रु.३,०९,२५,७०३/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी नऊ लक्ष पंचवीस हजार सातशे तीन फक्त) अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या बांधकामास सु-सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

- ३. नविर्निमत बदनापूर पंचायत समितीच्या प्रशासकीय इमारत, गोडावून व निवासी बांधकामासाठी सन १९९८-१९९९ पासून आतापर्यंत रु.२४४ लक्ष व वित्त आयोगातून रु.२५ लक्ष असा एकूण रु.२६९ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आलेला असून, सदर इमारतीचे बांधकाम सुरु आहे. उर्वरित निधी अनुदानाच्या स्वरुपात उपलब्धतेनुसार वितरीत केली जाईल.
- ४. यावरील खर्च "२५१५ इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम १०१, पंचायती राज ३१ सहाय्यक अनुदाने (०१) (०३) जिल्हा परिषदांच्या इमारत बांधकामासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने (२५१५००५३)" या लेखा शिर्षाखाली खर्ची टाकरण्यात यावा. यासाठीचा निधी उपलब्धतेनुसार, अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (B D S) अन्वये संगणकाद्वारे वितरीत करण्यांत येईल.
- ५. सदर प्रस्तावाची तांत्रिक छाननी मुख्य अभियंता (प्रमंग्रासयो) यांच्यामार्फत करण्यात आली आहे.
- ६. प्रस्तुतचा शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उप विभाग-पांच, अ.क्र.१ महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परि.क्र.१३४ खाली प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यांत येत आहे.
- ७. प्रस्तुतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या http://maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २००८०६२३०९५३३४००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या ओदशानुसार व नावाने,

( चंद्रकांत ह. वडे )

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासनः

प्रत,

- १) विभागीय आयुक्त औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद.
- २) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर.
- ३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जालना.
- ४) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद जालना.
- ५) कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद जालानाः

- ६) कोषागार अधिकारी, जिल्हा जालना.
- ७) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुबंई.
- ८) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद.
- ९) जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा जालना.
- १०) वित्त विभाग, (व्यय १५ / अर्थ.१६), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
- ११) नियोजन विभाग (का.क्र.१४११) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
- १२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमारत ३).
- १३) का.क्र, वित्त-१ व योजना-७ ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२.
- १४) निवड नस्ती कार्यासन क्र.पं.रा.७(२६)ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२.

+ 3± 3